

Regione Lazio

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018

Decreto del Commissario Delegato 5 giugno 2020, n. R00195

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. "Piano investimenti annualità 2019 ex DPCM 27.02.2019". Approvazione liquidazione dello stato finale dei lavori dell'intervento R64 "Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma - X Municipio Ostia".



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018)

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”. “Piano investimenti annualità 2019 ex DPCM 27.02.2019”. Approvazione liquidazione dello stato finale dei lavori dell'intervento R64 “Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia”.

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell'Agencia Regionale di Protezione Civile”;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;
- gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della “Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi metereologici



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018)**

verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

PREMESSO che:

- nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall'evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della Regione Lazio;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti dall'evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l'importo di € 3.000.000,00;
- con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima Ordinanza, del "*Piano degli Interventi urgenti*", di cui all'art. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018, in conformità a quanto previsto all'art. 9 comma 2, della suindicata Ordinanza n.558/2018, è stato istituito



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)**

l'Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali, con specifiche funzioni e competenze di natura tecnico-amministrativa-giuridica-contabile;

- Il Commissario Delegato, a seguito della istruttoria realizzata sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Amministrazioni aventi sede nella Regione Lazio, ha predisposto il *Piano degli Interventi urgenti*;
- Con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. POST/0000856 dell'8 gennaio 2019, è stato prioritariamente approvato e finanziato per l'importo complessivo pari ad € 3.000.000,00, il "*Piano degli Interventi di prima emergenza*" (*Piano A*) finalizzato alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018, successivamente ratificato con proprio Decreto n. R00001 del 21 gennaio 2018;
- Con Decreto del Commissario Delegato n. R00036 del 13 febbraio 2019 sono state definite le Linee guida per la rendicontazione ed erogazione delle somme a ristoro degli interventi previsti nel suindicato "*Piano degli Interventi di prima emergenza*" (*Piano A*), per la predisposizione delle istruttorie e della documentazione necessaria per i rendiconti complessivi del Commissario Delegato previsti art. 1 comma 6, della medesima Ordinanza;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l'importo complessivo pari ad € 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull'annualità 2019, per la realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali urgenti previsti nella "*Ricognizione dei fabbisogni*", effettuata presso le Amministrazioni interessate dall'evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della OCDPC 558/2018;
- ai sensi dell'art. 2 del DPCM 27 febbraio 2019, è stato predisposto il "*Piano degli investimenti*" a valere sui fondi assegnati per l'annualità 2019, impegnando attualmente l'importo complessivo di € 25.527.468,75 per consentire immediato avvio degli investimenti strutturali e infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geologico, nonché per il rafforzamento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate nella "*Ricognizione dei fabbisogni*", ai sensi dell'art. 25 comma 1) lett. d) del decreto legislativo n. 1/2018, approvato con Decreto del Commissario Delegato 3 aprile 2019, n. R00039;
- nel predetto Decreto n. R00039/2019 si stabilisce di "*confermare quanto disposto con Decreto Commissariale n. R00036 del 13 febbraio 2018 relativamente all'approvazione delle linee guida per l'erogazione delle somme degli interventi previsti nel "Piano degli interventi di prima emergenza" (Piano A)*";

DATO ATTO che



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018)

- con il sopra citato decreto R00039/2019 è stato approvato, tra gli altri, l'intervento codice n. R64 "Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia", per un importo, successivamente rimodulato con Decreto n. R00240 del 29.11.2019, su proposta del Soggetto Attuatore, di € 370.000,00;
- per dare tempestiva esecuzione al suindicato "*Piano degli Investimenti*", il Commissario Delegato ha provveduto, con proprio Decreto n. R00041 del 3 aprile 2019, a nominare Soggetto Attuatore il Direttore pro-tempore della Direzione regionale "Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo" (di seguito Soggetto Attuatore – Lavori Pubblici), per la realizzazione degli interventi urgenti autorizzati nell'ambito delle competenze della Direzione;
- nel predetto Decreto n. R00041/2019 si stabilisce che la liquidazione degli interventi sarà erogata secondo le procedure e le modalità stabilite con il Decreto Commissariale n. R00036 del 13 febbraio 2019, dalle disposizioni emanate, dalle normative vigenti in materia e in conformità all'OCDPC n. 558/2018;

VISTE le Linee Guida di rendicontazione ed erogazione, approvate con Decreto Commissariale n. R00036 del 13/02/2019;

VISTA la nota prot. 626 del 29/04/2020 del Soggetto Attuatore – Lavori Pubblici, trasmessa mezzo PEC, con la quale è stata consegnata la documentazione inerente la rendicontazione dell'intervento di cui al codice intervento n. R64 del "Piano degli investimenti ex DPCM 27.02.2019", di competenza del suddetto Soggetto Attuatore, per un importo di spesa complessivo, come da Quadro Economico Finale, di € 365,241,12, di seguito riportata:

1. Richiesta CIG;
2. CUP assegnato al progetto;
3. Nota prot. n. 1358 del 20/08/2019 – Lettera di Invito alla Gara con richiesta formulazione offerta economica
4. manifestazione di interesse +SOA +Documento di identità;
5. Decreto n. A00099 del 29/08/2019 – Aggiudicazione Lavori;
6. Contratto con bolli;
7. Contratto con firme digitali.p7m
8. Ricevuta registrazione Contratto;
9. Verbale Consegna Lavori parziale;
10. Verbale n.1 Sospensione Lavori;
11. Verbale Ripresa lavori;



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018)

12. Stato Avanzamento Lavori n. 1;
13. Certificato di Pagamento n. 1
14. Fattura I S.A.L.
15. Stato Avanzamento Lavori n. 2;
16. Certificato di Pagamento n. 2;
17. Fattura II S.A.L.;
18. Decreto pagamento I e II SAL;
19. Verbale Accertamento Fine Lavori;
20. Conto Finale e Stato Finale;
21. Certificato di Regolare Esecuzione;
22. Certificato di Regolare Esecuzione con firme digitali.p7m;
23. Decreto Saldo;
24. Decreto Saldo con firme digitali.p7m;
25. Autorizzazione emissione fattura saldo;
26. Fattura saldo;

Accertamenti d'Ufficio:

- a) Agenzia Entrate carichi pendenti;
- b) Tribunale Certificato fallimentare;
- c) Flussi finanziari;
- d) DURC.

DATO ATTO che con Decreto n. R00176 del 16.05.2020, si è provveduto alla liquidazione del I e del II SAL per l'importo complessivo di € 182.700,00, oltre IVA di € 40.194,00, per un importo totale di € 222.894,00;

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore n. A00027 del 14 maggio 2020, relativo all'approvazione della modifica contrattuale con l'aumento di spesa di € 33.891,39, pari al 14.3% del valore iniziale del contratto, come riportato nel Quadro Economico dell'Assestamento Finale, e del pagamento all'Impresa "La Dragaggi, a saldo del credito maturato, dell'importo lordo di € 106.354,02 di cui € 87.175,43 per lavori ed € 19.178,59 per IVA, come da fattura n. 2020220000004 del 27/04/2020, trasmesso con nota prot. n. 882 del 03.06.2020;

VISTA la dichiarazione del Soggetto Attuatore con la quale attesta che la documentazione trasmessa è conforme agli originali conservati agli atti dell'Amministrazione;



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018)

VISTA l'istruttoria effettuata, dalla quale risulta la regolarità tecnico-amministrativa e contabile della documentazione trasmessa dal Soggetto Attuatore – Lavori Pubblici conforme alle Linee Guida per la rendicontazione all'uopo predisposte dal Commissario Delegato con Decreto n. R00036 del 13/02/2019;

PRESO ATTO che, con riferimento all'intervento n. R64, per il quale nel "Piano degli investimenti ex DPCM 27.02.2019" sono stati stanziati € 370.000,00, il Soggetto Attuatore ha approvato le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, per un importo complessivo di € 365.241,12, di cui € 269.875,43, oltre IVA relativi all'importo contrattuale dei lavori e degli oneri della sicurezza;

PRESO ATTO che l'impresa LA DRAGAGGI SRL, codice fiscale e partita IVA 02499550271, con sede legale in via Luigi Kossut, 6, – comune di Marghera (VE) - cap 30175, per i lavori di cui sopra ha emesso la fattura n. 2020220000007 del 27/04/2020 relativa allo stato finale dei lavori per l'importo di € 87.175,43, oltre IVA di € 19.178,59, per un importo complessivo pari ad € 106.354,02;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, procedere alla liquidazione dell'importo di € 87.175,43, oltre IVA di € 19.178,59, per un importo totale di € 106.354,02, come di seguito indicato:

- liquidare a favore della impresa LA DRAGAGGI SRL, codice fiscale e partita IVA 02499550271, con sede legale in via Luigi Kossut, 6, – comune di Marghera (VE) - cap 30175, l'importo di € 87.175,43 relativo alla fattura n. 2020220000007//2020 riguardante lo stato finale dei lavori dell'intervento n. R64 "Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia";



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**



**COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)**

- accantonare l'importo di € 19.178,59, quale IVA dovuta relativa alla liquidazione dell'importo di cui sopra, che sarà liquidato con successivo atto;

DATO ATTO che, in relazione alla somma approvata con Decreto n. R00240 del 29.11.2019 in favore del Soggetto Attuatore – Lavori Pubblici, pari ad € 370.000,00 IVA inclusa, la differenza pari ad € 4.758,88 rappresenta una economia che resta a disposizione del Commissario delegato sulla Contabilità Speciale n. 6104 dedicata all'evento di cui trattasi, istituita presso la Banca D'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato;

DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono parte integrante del presente Decreto:

- di prendere atto e dichiarare conforme alle Linee Guida, di cui al Decreto del Commissario Delegato n. R00036 del 13/02/2019, la rendicontazione prodotta dal Soggetto Attuatore – Lavori Pubblici relativa all'intervento n. R64 “Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia”;
- di prendere atto che, con riferimento all'intervento n. R64, per il quale nel “Piano degli investimenti ex DPCM 27.02.2019” sono stati stanziati € 370.000,00, il Soggetto Attuatore ha approvato la modifica contrattuale con l'aumento di spesa di € 33.891,39 pari al 14.3% del valore iniziale del contratto, come riportato nel Quadro Economico dell'Assestamento Finale, nonché le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, per un importo complessivo di € 365.241,12, di cui € 269.875,43, oltre IVA relativi all'importo contrattuale dei lavori e degli oneri della sicurezza;
- di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 87.175,43, oltre IVA di € 19.178,59, per un importo totale di € 106.354,02, come di seguito indicato:
 - liquidare a favore della impresa LA DRAGAGGI SRL, codice fiscale e partita IVA 02499550271, con sede legale in via Luigi Kossut, 6, – comune di Marghera (VE) - cap 30175, l'importo di € 87.175,43 relativo alla fattura n. 2020220000007//2020 riguardante lo stato finale dei lavori dell'intervento n. R64 “Lavori Urgenti di Ripascimento e Manutenzione delle Opere Esistenti a Causa di Erosione Costiera nel comune di Roma – X Municipio Ostia”;
 - accantonare l'importo di € 19.178,59, quale IVA dovuta relativa alla liquidazione dell'importo di cui sopra, che sarà liquidato con successivo atto;
- di disporre l'imputazione del succitato importo di € 329.248,02 sulla Contabilità Speciale n. 6104 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D'Italia;
- disporre con successivi atti la liquidazione delle ulteriori voci di spesa previste nel succitato Quadro Economico Finale;
- di disporre che l'importo di € 4.758,88, derivante dalla differenza tra il contributo determinato con



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**



**COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018)**

Decreto n. R00240 del 29.11.2019 pari ad € 370.000,00 IVA inclusa e l'importo del contributo definitivo come sopra determinato, costituisce economia di spesa e pertanto resta a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale n.6104.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina web dedicata all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempottobre2018/atti/>, anche a valere quale notifica agli interessati.

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO
COMMISSARIO DELEGATO
Carmelo Tulumello**